

ПРОТОКОЛ № 7

засідання Робочої групи з питання будішінцтпа
комунальних теплої оперуючих потужностей
у мікрорайоні Раківка міста Кременчука

м. Кременчук

19 квітня 2019 року
малий зал №1
09:00 год.

Присутні члени Робочої групи:

1. Кравченко Д.В. - заступник міського голови, голова Робочої групи;
2. Декусар В.В. - заступник міського голови, заступник голови Робочої групи;
3. Іриченко А.Ю. - директор з інвестицій КІІ «Теплоенсрго», секретар Робочої групи;
4. Андрієвська Т.Д. - начальник відділу енергоменеджменту та енергетики;
5. Бедраський І.В. - заступник директора КІ І «Кременчуцький центр міжнародних зв'язків і економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»;
6. Бутенко К.В. - перший заступник директора Департаменту ЖКГ;
7. Воронков С.О. - начальник виробничо-технічного відділу КІ І «Теплоенсрго»;
8. Іванян І .М. - депутат Кременчуцької міської ради;
9. Курченко-Гай В.ІІ. - депутат Кременчуцької міської ради;
10. Лозовик Д.Б. - депутат Кременчуцької міської ради;
- І 1. Манаєнков І.В. - директор з економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ»;
12. Москалик І.В. - директор Департаменту ЖКГ;
13. Радченко Р.І. - головний інженер КГІ «Теплоенсрго» (заміна Одношевного В.М. відповідно до Положення);
14. Постільняк В.А. - заступник технічного директора І ТАТ «КВБЗ»;
15. Плєскуп О.В. - депутат Кременчуцької міської ради.

Інші присутні: Піддубна О.В. - депутат Кременчуцької міської ради, представники ЗМІ міста.

Відсутні члени Робочої групи:

1. Бокован М.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
2. Кальченко О.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
3. Котляр В.Ю. - депутат Кременчуцької міської ради;
4. Неїленко Т.Г. - заступник міського голови;
5. Прокоп О.Е. - депутат Кременчуцької міської ради;
6. Рожєнко О.А. - депутат Кременчуцької міської ради;
7. Таценюк В.Д. - депутат Кременчуцької міської ради.

Запрошені: Гриченко ІО.В. - секретар Кременчуцької міської ради, Тарасєнко І0.М. - радник міського голови з економічних питань, фахівці проектної організації ГОВ «Боруда».

Порядок денний:

1. Про статус питання щодо розроблення проектно - кошторисної документації на винос магістральних мереж із зони будівництва котельні та проходження її експертизи.

Доповідає: Москалик І.В. - директор Департаменту ЖКГ\

2. Різне

Головуючий на засіданні - заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович.

1. СЛУХАЛИ:

Про статус питання щодо розроблення проектно - кошторисної документації на винос магістральних мереж із зони будівництва котельні та проходження її експертизи.

Доповідає: Москалик І.В. - директор Департаменту ЖКГ.

Москалик І.В. почав свою доповідь з того, що нагадав присутнім про наміри до кінця березня 2019 року розробити проектно - кошторисну документацію з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні та пройти експертизу, і на початку квітня оголосити тендер на закупівлю матеріалів. Проінформував про виділення коштів з міського бюджету міста Кременчука у 2019 році у розмірі 16 млн. грн., як внесок у статутний капітал КП «Тенлоенерго» для проведення робіт з виносу існуючої теплової мережі із зони забудови по робочому проекту «Кудівництво комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука» іа заміни ділянки трубопроводів теплової мережі від котельні що проектується до існуючої ТК 1/1 іа будівництва приміщення котельні. 'Зауважив про невідповідність державним будівельним нормам визначення - «винос» та наголосив про необхідність зміни назви проекту на «реконструкція». 'Зазначив, що назва проектної - кошторисної документація вже змінена та знаходиться на експертизі. Надав інформацію про винесення на сесію Кременчуцької міської ради 24 квітня, як додаткового питання рішення про зміну напрямків використання бюджетних коштів в рамках зміни назви проектно - кошторисної документації. Наголосив про можливість оголошення тендеру на закупівлю матеріалів після прийняття вищезазначеного рішення сесією Кременчуцькою міською радою, а саме: в кінці квітня та його проведення до середини червня 2019 року. Зазначив, що строк проведення будівельних робіт 3 місяця. Запевнив, що реконструкція існуючої теплової мережі із зони забудови по робочому проекту буде виконана до початку опалювального сезону 2019 - 2020 рр..

ВИСТУПИЛИ:

Фахівці ТОВ «Боруда».

Зауважили про затягування строків з проходження експертизи проектно - кошторисної документації у зв'язку із зміною назви, що сталося 01 квітня 2019 року та наголосили, що па 19 квітня 2019 року всі зауваження по проектно -

кошторисній документації усунені та очікується отримання висновку експертизи до кінця квітня 2019 року.

І Ілескун О.В. - депутат Кременчуцької міської ради.

Наголосив про важливість дотримання строків розроблення проектно - кошторисної документації та проходження її експертизи відповідно до графіку будівництва котельні у мікрорайоні Раківка та закінчення виконання будівельних робіт з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні до початку опалювального сезону 2019 року.

Іванян Г.М. - депутат Кременчуцької міської ради.

Запропонував розглянути варіант будівництва кварталних котельних у мікрорайоні Раківка.

ВИРІШИ. III: Догримуватися строків виконання пунктів Плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка міста Кременчука щодо розроблення проекту з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні та проходження експертизи, і підготовки будівельного майданчику та винос магістральних мереж із зони будівництва котельні.

2. СЛУХАЛИ:

Про результати роботи з міжнародними фінансовими організаціями.

Доповідає: Тарасенко Ю.М. - радник міського голови з економічних питань.

Тарасенко Ю.М. проінформував про отримання двох листів від ОВР в одному із яких зазначається про проведення тендеру відбору консультантів для написання ТЕО (Реазібілііу зісіу) 26 квітня 2019 року, в другому про візит делегації в складі обраних консультантів та фахівців ОВР і НЕФКО в місто Кременчук 16 травця 2019 року. І Пагадав про розроблення ТЕО за міжнародними стандартами в якому будуть визначені декілька варіантів вирішення проблеми теплопостачання мікрорайону Раківка та наголосив, що саме Банк (МФО) визначає варіант, який буде самий економічно - обгрунтований. Зауважив, що Кременчуцька міська рада приймає останнє рішення щодо залучення кредиту КП «Теплоенерго» після проходження Реазібілііу зісіу та отримання всіх матеріалів та обгрунтувань як від МФО, так і від відповідних державних органів.

ВИСТУПИЛИ:

Піддубна О.В. - депутат Кременчуцької міської ради.

Цікавилася умовами надання кредиту КП «Теплоенерго» від ОВР/НЕФКО.

Тарасенко Ю.М. - радник міського голови з економічних питань.

Проінформував про базові умови надання кредиту від ІШФКО, а саме: сума кредиту до 12 млн. євро, 35 % фангу від суми кредиту, до 6 % по кредиту. Наголосив про відсутність будь-яких фінансових відносин з ОВР/ІІГ.ФКО на даному етапі.

ВИРІШИ. 111: Інформацію взяти до відома. Провести наступне засідання після 16 травня 2019 року.

Голова Робочої групи



Д.В. КРАВЧЕНКО

Секретар Робочої групи



Л.Ю. ГРИЦЕНКО