

Про фінансово-господарську діяльність КП «КМЕК» за 2020 рік

Результати виконання у 2020 році комплексної програми розвитку комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради від 24.10.2019.

КП «КМЕК» є відповідальним виконавцем Проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук».

08 листопада 2019 року оголошено початок 1-го технічного етапу тендера за Проєктом, який тривав до 22.01.2020 року. Після проведення аналізу наданих пропозицій від учасників та оформлення звіту за результатами 1-го етапу тендера, який остаточно погоджено ЄБРР 26.03.2020 року, було допущено до 2-го етапу 5 компаній: Onninen Oy (Фінляндія), «ART-PROJE» TOB (Азербайджан), «ART BUD SERVICE» TOB (Україна), «Construction Corporation Gerz» TOB (Україна) і «Fasad - Service» ПП (Україна).

26 березня 2020 року було розпочато 2-й етап тендера, який тривав до 15.05.2020 року. Після опрацювання і аналізу наданих учасниками даних та за результатами фінального звіту тендера, який погоджено банком 04.08.2020 року, визначено переможцем компанію «ART-PROJE» TOB (Азербайджан).

За результатами проведеного тендеру інвестиційна вартість проєкту складає 10 431 811 євро, що становить по лоту № 1 - 4 755 244 євро і по лоту №2 - 5 676 567 євро.

Відповідно до умов тендерної документації переможець, зареєстрований за межами України, повинен мати дочірнє підприємство або представництво, зареєстроване належним чином в Україні для виконання відповідного обсягу контрактів. 01.10.2020 було зареєстровано представництво «ММС «АРТ-ПРОЖЕ» на підставі свідоцтва про реєстрацію № ПІ-5557, виданого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Між представництвом TOB «ММС «АРТ-ПРОЖЕ» та КП «КМЕК» укладено 09.11.2020 року контракти про підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області звернувся до ЄБРР з проханням розглянути питання переносу платежів за кредитом по проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук». Отримано відповідь від 01.12.2020 про підтвердження готовності банку розглянути можливість щодо переносу платежів, що мають бути сплаченими у квітні 2021 року та жовтні 2021 року, шляхом збільшення на відповідну суму подальших платежів та без застосування додаткових комісій. У зв'язку з цим, Кременчуцькою міською радою прийнято рішення від 03.12.2020 р., яким вносяться зміни до рішення Кременчуцької міської ради від 21 грудня 2017 року «Про затвердження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук», призначення комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» відповідальним виконавцем та надання йому згоди на укладання кредитного договору з

Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Кременчуцької міської ради та укладання договору гранту».

У зв'язку із закінченням періоду дії зобов'язання (терміну здійснення виплат), який настає через 36 місяців від дати кредитного договору укладеного між КП "КМЕК" та ЄБРР, а саме 28.12.2020 року, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради звернувся до ЄБРР продовжити період дії зобов'язання для кредитних коштів, які фінансуються ЄБРР і Фондом Чистих Технологій та грантових коштів Спеціального Фонду Акціонерів ЄБРР, на наступні 24 місяці у термін до 28.12.2022 року. Від ЄБРР отримано Лист-угоду щодо пролонгації вищевказаного терміну до 28.12.2022 року.

Обсяги фінансування заходів комплексної програми розвитку КП "КМЕК" на 2020 рік.

№, з / п	Назва напряму діяльності	Перелік заходів програми	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) у 2020 році, тис. грн.	Фактично використано у 2020 р., тис. грн.
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.	<ul style="list-style-type: none"> - закупівля оргтехніки; - закупівля меблів; - придбання канцтоварів та паперу; - інших товарів 	Міський бюджет	47,6	22,03
			Власні кошти підприємства	-	-
2	Оплата послуг (крім комунальних)	<ul style="list-style-type: none"> - зв'язок та Інтернет; - обслуговування програмного забезпечення та оргтехніки; - транспортні послуги; - юридично-консультаційні послуги; - інші послуги. 	Міський бюджет	241,2	177,28
			Власні кошти підприємства	-	-
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<ul style="list-style-type: none"> - послуги тепlopостачання; - оплата водopостачання і водовідведення; - оплата електроенергії. 	Міський бюджет	111,0	22,7
			Власні кошти підприємства	-	-
5	Видатки на оплату праці	<ul style="list-style-type: none"> - Згідно штатного розпису 	Міський бюджет	1819,6	1186,8
			Власні кошти підприємства	-	-

6	Капітальні видатки	<ul style="list-style-type: none"> - придбання обладнання для проведення енергетичного обстеження; - придбання програмного забезпечення для бух.звітності; - придбання програмного забезпечення для розробки ПКД; - придбання автомобільного транспорту. 	Міський бюджет	388,5	40,0
			Власні кошти підприємства	-	-
7	Видатки передбачені проектом з ЄБРР «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук»	<ul style="list-style-type: none"> - співфінансування енергоефективних заходів передбачених проектом; - супровід кредиту: щорічний платіж тіла; - супровід кредиту: одноразові комісії; - відсотки ЄБРР та ФЧТ; - щорічні послуги. 	Міський бюджет	6071,5	1425,26
			Власні кошти підприємства	-	-
		ВСЬОГО		8679,4	2874,07

Директор КП «КМЕК»



В. КАЧАН