

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Робочої групи з питань будівництва
комунальних теплогенеруючих потужностей
у мікрорайоні Раківка міста Кременчука

м. Кременчук

22 лютого 2019 року
малий зал №1
11:00 год.

Присутні члени Робочої групи:

1. Кравченко Д.В. - заступник міського голови, голова Робочої групи;
2. Декусар В.В. - заступник міського голови, заступник голови Робочої групи;
3. Гриценко А.Ю. - директор з будівництва та інвестицій КП «Теплоенерго», секретар Робочої групи;
4. Андрієвська Т.Д. - начальник відділу енергоменеджменту та енергетики;
5. Бедрацький П.В. - заступник директора КП «Кременчук Інвест»;
6. Бутенко К.В. - перший заступник директора Департаменту ЖКГ;
7. Радченко Р.І. - головний інженер КП «Теплоенерго» (заміна відповідно до Положення);
8. Курченко-Гай В.П. - депутат Кременчуцької міської ради;
9. Лозовик Д.Б. - депутат Кременчуцької міської ради;
10. Манаєнков І.В. - директор з економіки, фінансів та перспективного розвитку ПАТ «КВБЗ»;
11. Зеркалій І.Л. - заступник директора Департаменту ЖКГ (заміна відповідно до Положення);
12. Неїленко Т.Г. - заступник міського голови;
13. Одношевний В.М. - директор КП «Теплоенерго»;
14. Постільняк В.А. - заступник технічного директора ПАТ «КВБЗ»;
15. Плєскун О.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
16. Рожєнко О.А. - депутат Кременчуцької міської ради;
17. Таценюк В.Д. - депутат Кременчуцької міської ради.

Інші присутні: депутат Кременчуцької міської ради Піддубна О.В., представники ЗМІ міста.

Відсутні члени Робочої групи:

1. Бокован М.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
2. Іванян Г.М. - депутат Кременчуцької міської ради;
3. Кальченко О.В. - депутат Кременчуцької міської ради;
4. Котляр В.Ю. - депутат Кременчуцької міської ради;
5. Прокоп О.Є. - депутат Кременчуцької міської ради.

Запрошені: Гриценко Ю.В. - секретар Кременчуцької міської ради,
Тарасенко Ю.М. - радник міського голови з економічних питань.

Порядок денний:

1. Про результати роботи з міжнародними фінансовими організаціями в рамках проекту реновації системи центрального опалення міста Кременчук.

Доповідає: Тарасенко Ю.М. – радник міського голови з економічних питань.

Головуючий на засіданні – заступник міського голови Кравченко Дмитро Васильович.

1. СЛУХАЛІ:

Про результати роботи з міжнародними фінансовими організаціями в рамках проекту реновації системи центрального опалення міста Кременчук.

Доповідає: Тарасенко Ю.М. – радник міського голови з економічних питань.

В першій часті своїй доповіді Тарасенко Ю.М. проінформував, що 15 лютого 2019 року на ім'я міського голови Кременчука було відправлено повідомлення про готовність Danida/НЕФКО фінансувати проект реновації системи центрального тепlopостачання правобережжя міста Кременчука та ще раз наголосив про грант у цьому проекті у розмірі 35%. Зазначив про початок процесу створення трастового фонду Danida/НЕФКО у розмірі близько 10 млн. євро з яких 3,5 млн. грант Danida, а 6,5 млн. євро кредит від НЕФКО. Зауважив про вибір технічного консультанта в рамках проекту в березні 2019 року та старт його роботи з квітня по листопад 2019 року, результатам якої буде технічний та інвестиційний звіт. Наголосив про затвердження трьох важливих документів у кінці 2019 року, а саме: заключне затвердження проекту Міністерством закордонних справ Данії; заключне затвердження проекту на форумі НЕФКО і заключення угоди про фінансування; імплементація проекту з об'явлення тендеру. Зазначив про початок фінансування проекту не раніше січня 2020 року і тільки після отримання ТЕО, розробленого по міжнародним стандартам. Нагадав про комплексний підхід вирішення проблеми на правобережжя міста Кременчука.

В другій часті своїй доповіді Тарасенко Ю.М. нагадав про заключення в грудні 2018 року трьохсторонньої угоди на отримання технічної допомоги КП «Теплоенерго» у вигляді гранту на розроблення ТЕО по міжнародним стандартам. Проінформував про проведення тендеру ЄІБ в січні 2019 року переможцем якого стала бельгійська компанія Stantec. Надав вичерпну інформацію про діяльність компанії Stantec та проінформував про приїзд фахівців цієї компанії до міста Кременчука у кількості трьох литовців. Зазначив про важливість враховувати в ТЕО такі аспекти як забезпечення економічної, екологічної і фінансової стабільності теплозабезпечення всіх мешканців міста Кременчука. Наголосив, що в технічному завданні для розробки ТЕО передбачено економічний та фінансовий аналіз діяльності КП «Теплоенерго», також аналіз тарифної політики з метою визначення джерел повернення позичкових коштів. Запропонував всім членам Робочої групи підключатися к процесу розробки ТЕО, який буде тривати до вересня 2019 року. Проінформував про отримання першого звіту від консультантів розроблення ТЕО для обговорення різних аспектів проекту через два

місяці після старту їх роботи, орієнтовано на кінець березня. Нагадав ще раз про графік отримання фінансування від ЄІБ.

ВИСТУПИЛИ:

Плескун О.В. - депутат Кременчуцької міської ради.

Наголосив про поєднання затвердженого рішенням Кременчуцькою міською радою плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка з графіком отримання фінансування від Danida/НЕФКО. Зауважив про необхідність приступити до роботи з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні та зробити корегування існуючого проекту з будівництва комунальної котельні у мікрорайоні Раківка. Наголосив про важливість строків реалізації проекту.

Тарасенко Ю.М. - радник міського голови з економічних питань.

Зазначив про початок виділення коштів у розмірі 100 тис. грн з березня 2019 року КП «Теплоенерго» згідно затвердженого міського бюджету депутатами Кременчуцької міської ради. Проінформував про попередні домовленості Департаменту ЖКГ з ТОВ ВКП «Котлогаз» про розроблення проекту з виносу магістральних мереж із зони будівництва котельні для КП «Теплоенерго».

Одношевний В.М. - директор КП «Теплоенерго».

Заявив про отримання проекту договору від ТОВ ВКП «Котлогаз» на розроблення проекту та проходження його експертизи.

Роженко О.А. - депутат Кременчуцької міської ради;

Зазначив ще раз про дотримання строків виконання плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка.

Тарасенко Ю.М. - радник міського голови з економічних питань.

Нагадав про надання графіків ЄІБ, де фінансування проекту розпочинається з I кварталу 2020 року та наголосив про співпрацю одночасно з двома міжнародними фінансовими організаціями.

Плескун О.В. - депутат Кременчуцької міської ради.

Зауважив про інформування та запрошення членів Робочої групи на різні засідання роботи консультантів.

Декусар В.В. - заступник міського голови

Запропонував внести зміни до плану будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка з урахуванням результатів роботи з МФО.

ВИРІШИЛИ: доручити директору КП «Теплоенерго» 25 лютого 2019 року зробити розсилку членам Робочої групи скан-копії підписаного договору КП «Теплоенерго» з ТОВ ВКП «Котлогаз» про розробку проекту на винос магістральних мереж із зони будівництва котельні та проходження його експертизи


із зазначення строків виконання. Скорегувати план будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка та винести його для обговорення на засідання Робочої групи. Провести наступне засідання 25 березня 2019 року.

Голова Робочої групи



Д.В. КРАВЧЕНКО

Секретар Робочої групи



А.Ю. ГРИЦЕНКО